

Eléments financiers

Commission permanente
du 27/03/2023

N° 47802

Dépense(s)

Affectation d'AP/AE n°25200	APAE : 2020-ROGTI002-2 PLAN DE RELANCE TRAVAUX MOBILITES		
Imputation	23-621-23151.1-0-P31 Travaux de modernisation(I)		
Montant de l'APAE	17 259 862,48 €	Montant proposé ce jour	144 000 €
TOTAL			144 000 €

OPERATION

RD637 : Piste cyclable Ut'ille


La Mézière - La Chapelle des Fougeretz

Millésime 2021
N° Opération
N° Affectation 25200

ROGTI-002-2020

TTC

	ESTIMATION FINANCIERE	Affectations Décidées			Estimation	Affectation
		Nature	Montant	date	mars-23	demandée
Niveau de l'estimation	DUP					
Date Commission Permanente						CP 27/03/2023
Mois de référence de l'estimation	déc-21	N° Marché			janv-23	mars-23
1- ETUDES	370 000,00 €		76 079,06 €		111 000,00 €	
110 - Etudes préalables	- €	Kiomda - Comptages cycles	3 540,00 €		6 000,00 €	
120 - Géomètre	25 000,00 €	M2019-0057 - Géofit	26 934,42 €		50 000,00 €	
130 - Géotechnique	15 000,00 €	M2017-684 Ginger CEBTP	1 807,86 €		15 000,00 €	
		F22-0213 - DITPAPAIN - Géotechnique	10 846,80 €			
132 - Etude hydraulique	30 000,00 €	M2021-132 - ARTELIA - Dossier Loi Eau	28 605,00 €		30 000,00 €	
140 - Publication - repro	- €		- €		- €	
150 - Communication	- €	FA05220168 - SAES	3 935,00 €		10 000,00 €	
		M2020-0150 - SELF SIGNAL	410,00 €		- €	
160 - Autres	- €				- €	
2- ACQUISITIONS	380 000,00 €		147 108,00 €		380 000,00 €	
200 - Terrains	350 000,00 €		55 399,00 €		200 000,00 €	
220 - DTP	- €		91 709,00 €		180 000,00 €	
230 - Honoraires	- €				- €	
240 - Frais	30 000,00 €				- €	
3- TRAVAUX	5 325 000,00 €		5 721 016,52 €		6 459 393,71 €	
310 - RESEAUX - Génie Civil	15 000,00 €		8 183,00 €		30 000,00 €	
311 - Réseaux	5 000,00 €	M2021-308 - Réseaux services	4 398,00 €		5 000,00 €	
313 - Génie Civil	10 000,00 €	F011A518 - Eurovia	3 785,00 €		10 000,00 €	
314- Veolia (AEP)					15 000,00 €	
330- MARCHÉ DE TRAVAUX	4 650 000,00 €		5 521 793,71 €		5 521 793,71 €	
331 - Travaux (Terrassement, Assainissement, Chaussée, Ouvrage d'Art)	4 650 000,00 €	M2022-0051 - PIGEON TP	5 521 793,71 €		5 521 793,71 €	
350- A.PAYSAGERS	300 000,00 €		14 047,81 €		300 000,00 €	
350 - Maîtrise Œuvre	18 000,00 €	M2018-0293 AEPPE Gingko	3 091,81 €		18 000,00 €	
351- Plantations	240 000,00 €	Inermis (aménagement paysager)	10 956,00 €		240 000,00 €	144 000,00 €
352 - Engazonnement	42 000,00 €				42 000,00 €	
360- SECURITE - MOBILIERS	280 000,00 €		176 982,00 €		440 000,00 €	
361 - Parc	- €		- €		- €	
362 - Signal Verticale	- €		- €		150 000,00 €	
363 - Marquage	- €		- €		20 000,00 €	
364 - Mobiliers	- €	M2020-0149 - SODILOR	4 843,00 €		20 000,00 €	
365 - Eclairage	150 000,00 €	M2017-963 - ERS - Eclairage Réseaux Services	172 149,00 €		250 000,00 €	
370- CONTROLES	80 000,00 €		6 624,00 €		80 000,00 €	
371 - SPS	- €	M2019-0148 - Qualiconsult (CSPS)	6 624,00 €		10 000,00 €	
372 - Labo	- €		- €		70 000,00 €	
380- AUTRES	- €		87 600,00 €		87 600,00 €	
381 - Divers	- €		- €		- €	
382 - Œuvre urbaine (ouvrage d'art)	- €		- €		87 600,00 €	
TOTAL GENERAL (€uros TTC)	6,075 M€		5 944 203,60 €		6,950 M€	144 000,00 €



RD 637 : Piste cyclable

Version : 2301SD-A3

PLAN DE SITUATION

Echelle : 1/25000

Date : Mars 2023